

**План мероприятий (дорожная карта)  
внедрения методологии (целевой модели) наставничества в форме «учитель – учитель»  
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Ступени» г. Сочи  
на 2020/2021 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат, вид документа
<b>Нормативно-правовое регулирование целевой модели наставничества</b>				
1.	Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в форме «педагог-педагог»	до 20.11. 2020 г.	Нефедкина С.А.	Приказ директора
2.	Разработка дорожных карт внедрения целевой модели наставничества	до 20.11. 2020 г.	Нефедкина С.А.	Приказ директора
3.	Корректировка Положения о педагогическом наставничестве	до 20.11. 2020 г.	Нефедкина С.А.	Приказ директора
4.	Согласование дорожных карт по внедрению целевой модели наставничества с СЦРО г. Сочи	до 30.11. 2020 г.	Нефедкина С.А.	Согласованные дорожные карты целевой модели наставничества
5.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 целевой модели наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 №Р-145	до 01.12. 2020 г	Нефедкина С.Н.	Система мотивации наставников
<b>Организационная, методическая, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b>				
6.	Участие в установочном методическом семинаре для участников внедрения целевой модели наставничества	до 20.11. 2020 г.	Нефедкина С.А.	Приказ, установочный вебинар
7.	Формирование баз наставников	в течение года	Нефедкина С.А.	Базы наставников
8.	Формирование баз программ наставничества	в течение года	Нефедкина С.А.	Базы эффективных программ наставничества
9.	Информирование педагогов о реализации целевой модели наставничества	в течение года	Нефедкина С.А.	Информационная кампания
11.	Формирование наставнических пар	до 30 ноября 2020 г.	Нефедкина С.А.	Сформированные наставнические пары, приказ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат, вид документа
12.	Организация работы наставнических пар	в соответствии со сроками реализации программы наставничества	Нефедкина С.А.	Реализация программ наставничества, отчеты наставников
<b>Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов</b>				
13.	Участие в круглом столе «Как создать в образовательной организации условия для развития наставничества (технологии наставничества)?»	январь 2021 г.	Нефедкина С.А.	Приказ, методические рекомендации
14.	Участие в конкурсе профессионального мастерства «Наставник +»	март-апрель 2021 г.	Донченко Н.А.	Приказ, конкурсные материалы
15.	Участие в презентационной площадке для руководителей ОО «Лучшие практики наставничества в образовательных организациях г. Сочи»	август 2021 г.	Комарова О.Н. Нефедкина С.А.	Программа социально-педагогического фестиваля, сборник выступлений
<b>Мониторинг и оценка результатов внедрения модели наставничества</b>				
16.	Осуществление персонализированного учета молодых специалистов и педагогических работников, участвующих в программе наставничества	до 1 декабря 2020 г.	Нефедкина С.А.	Сформированные первичные данные, база данных
17.	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	декабрь 2020 г., август 2021 г.	Нефедкина С.А.	Оформленные и обобщенные материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям

Директор МБУ ЦДО «Ступени» г. Сочи



О.Н. Комарова